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Ledtider i stadsbyggnadsprocessen

Diagrammet visar 

medianledtiderna per kommun 

för inrapporterade detaljplaner 

från 2015 till idag. (Järfällas 

siffror inkluderar endast 

tidplaner antagna 2021 och 

framåt.)

De främre blå staplarna visar 

medianledtiden från aktiv 

projektstart till antagen 

detaljplan, medan de bakre 

ljusgrå staplarna visar 

medianledtiden fram till laga 

kraft. Dessa ledtider påverkas i 

stor utsträckning av 

överklagandetider.

Antalet detaljplaner i underlaget 

presenteras under 

kommunnamnet för respektive 

kommun.
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Ledtider i stadsbyggnadsprocessen, medianvärden för detaljplaner antagna 2015-2022

Från aktiv projektstart till laga kraft Från aktiv projektstart till antagande

Källa: Stadsbyggnadsbenchen



Ledtider i stadsbyggnadsprocessen – utveckling över tid
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Ledtider i detaljplanearbetet utifrån antagandeår
Samtliga kommuner i Stadsbyggnadsbenchen 2010 - 2022* (2022 ej helår))

Ledtid från aktiv projektstart till antagande (median) Antal detaljplaner

Källa: Stadsbyggnadsbenchen



Ledtider per ändamål och kommun
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Ledtider i detaljplanearbetet per kommun och ändamål
2010-2022. Värden för kategorier med fem eller färre detaljplaner har uteslutits. 

Ledtid från aktiv projektstart till antagande (median)

Källa: Stadsbyggnadsbenchen



Fördelning mellan icke-överklagade och överklagade detaljplaner
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Andel överklagade detaljplaner per kommun
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Andel överklagade detaljplaner årsvis

Observera att inrapporteringen 

av planstatistiken sker efter 

antagande (det vill säga i vissa 

fall innan överklagan har skett), 

vilket kan innebära en risk för 

eftersläpning för de senare åren 

i serien.
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Angivna orsaker bakom tidsavvikelser i detaljplanearbetet
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Huvudorsaker till tidsavvikelse för detaljplaner
Detaljplaner antagna 2015-2022 där ledtiden blivit minst fem månader längre än beräknat vid planstart
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Färdigställda bostäder per år och kommun 2015 – 2022

Källa: SCB och Evidens
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